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Géotechnique 

et 

assainissement à Namur

Présentation du projet des vortexPrésentation du projet des vortex

Mario Menegotto – Direction de chantier

Mario MENEGOTTO

Présentation du projet des vortex

• Etendue du projet

• Organisation institutionnelle

• Intervenants au projet

• Le choix d'un marché unique

• Spécificités du marché, notion de forfait

• Squelette du réseau et principes techniques

• Les contraintes

• Première évaluation et conclusions
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Etendue du projet

Braun & Hogenberg
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Collecteurs et station d'épuration

Collecteurs existants

Collecteur du Houyoux

Collecteurs sous pression et vortex (SM CFE, D&M, Nizet)

Station d’épuration des eaux 

usées de Namur – Brumagne 

(81.500 EH)

Limite du territoire desservi par la station d'épuration de Brumagne
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Les priorités

Partie 2
14.600EH

Partie 3
11.292EH

Partie 4
4.548EH

Partie 1a 
29.411EH

Partie 1b
22.264EH
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Montage institutionnel

Contrat Contrat 

d’assainissement d’assainissement 

(20 ans)(20 ans)

Contrat de protection

(20 ans)

PRODUCTEURS

SWDE

DISTRIBUTEUR

S

EPURATEURS

VILLE DE NAMUR

Contrat de collecte 

et d’épuration 

(20 ans) +

Contrat d’entretien

W
a
ll
o
n
n
e

Contrat 

d’agglomération

CPAS

Fonds social

de l’eau
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Intervenants au projet
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Fiche technique du projet

• Adjudicataire : Société momentanée 

CFE/BAGECI – DANHEUX & MAROYE - NIZET

• Montant de la commande : 48.770.000 €

• Longueur cumulée des conduites : ±15 km

• Section des canalisations de 200 mm à l’amont 
jusqu’à 900 mm à l’aval 

• Nombre de stations de pompage avec Vortex  : 37 
unités 

• Nombre de stations de pompage : 10 unités

• Délai d’exécution : 700 jours ouvrables

• Mise en route progressive à partir de 2009

• Fin de travaux : octobre 2010 
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Le choix d'un marché unique

• Le principe des collecteurs sous pression

demande une synchronisation de l'ensemble

des systèmes de pompages situés sur les

lignes de collecteurs basse pression.

• Une garantie unique pour un réseau unique.

• Une technologie récente pour laquelle

l'expérience acquise sur les premières

réalisation doit être un atout pour l'ensemble.

• Un délai d'exécution contraignant.
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Notion de forfait
• Le marché comprend les études préalables sur

base d'investigations "physiques" des sites ce qui

n'était pas possible au moment des études.

• La forfaitisation du marché de travaux a été voulue

pour assurer une sécurité budgétaire optimale au

Maître d'Ouvrage (SPGE).

• Le principe de forfait est strictement applicable

pour tous les ouvrages non modifiés.

• Les ouvrages modifiés, par exemple en fonction

des découvertes imprévisibles du sous-sol en

cours de travaux, peuvent être réévalués

forfaitairement.
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Squelette du réseau

Dessableur

Station de pompage 

intermédiaire
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Principes techniques

Niveau du chemin de halage

SCHEMA CLASSIQUE : 

RELEVAGES SUCCESSIFS

Station de pompage

Intermédiaire (SPI)
Niveau du chemin de halage

SCHEMA DE MISE EN RESEAU SOUS PRESSION : 

UN POMPAGE PAR EXUTOIRE PRINCIPAL

SPI
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Principes des collecteurs

Ze

Ze

Collecteur 

eaux usées

Situation existante

Situation future
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14 Influence des Sambre et Meuse sur les 
niveaux de lignes d'eau

Ze

Ze

Ze

Vortex avec relevage 

des eaux pluviales

Egout existant

Collecteur 

eaux usées

Station de relevage 

des eaux pluviales

Egout existant
Exutoire noyé

Sambre et Meuse
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Niveau de remontée des lignes d'eau

Vortex sans relevage 

des eaux pluviales

Ze

Ze

Ze

Vortex avec relevage 

des eaux pluviales

Station de relevage 

des eaux pluviales

Collecteur 

eaux usées

Egout existant
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Les contraintes
• Niveau de remontée des lignes d'eau et niveau des 

égouts existants, de la Sambre et de la Meuse

• Ville ancienne ayant un patrimoine historique 
important

• Impacts sur la circulation et sur la qualité de vie des 
habitants.

• Présence de nombreux impétrants connus etD 
inconnus (non identifiés par les concessionnaires).

• Réseau d'égouttage vétuste et peu conventionnel 
nécessitant parfois une adaptation des ouvrages.
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17
Ville ancienne ayant un patrimoine 

historique important

�� La réalisation des ouvrages d'assainissement  prévoit une La réalisation des ouvrages d'assainissement  prévoit une 
intervention dans les sites historiques sensibles par les services intervention dans les sites historiques sensibles par les services 
archéologiquesarchéologiques
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Exemple de fouilles archéologiques
Phase 1Phase 1

Phase 3Phase 3

Phase 2Phase 2
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Impacts sur la circulation et sur la qualité de 

vie des habitants.

• Diverses actions sont menées pour réduire les 
impacts négatifs tels que :

– travaux de nuit pour limiter les problèmes de circulation;

– charroi important des chantiers uniquement de nuit (convois 
exceptionnels);

– compensations pour des zones de parking ou garages 
occupées ou bloquées par les travaux;

– Séances d'informations des riverains et commerçants pour 
chaque quartier concerné.
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Des séances d'information pour les 

habitants.
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Le contexte urbain
• L'évolution urbanistique a modifié les 

alignements de façades (présence de caves 
sous la rue)

• Il y a de nombreuses canalisations d'eau, de 
gaz, D

• Il y a de nombreux câbles électriques (HT, 
BT, téléphone, D
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22 Egouts existants vétustes et peu 
conventionnels
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23 Egouts existants vétustes et peu 
conventionnels
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Etat du projet 1,5 ans après le démarrage des 
travaux

• Dans la pratique, il ne s'agit pas d'un chantier mais de 
près de 50, disséminés dans Namur, et dont aucun 
n'est semblable à l'autre.

• Le suivi de la courbe d'investissement financier et du 
planning reste difficile et demande obligatoirement  
des ouvertures simultanées de nombreux sites de 
travaux.
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Sites en activité
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Planification des mises en service

0

10.000

20.000

30.000

40.000
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22/01/2010 13/03/2010 2/05/2010 21/06/2010 10/08/2010 29/09/2010 18/11/2010
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Période

Synthèse de l'évolution des mises en service en EH

Meuse droite (Jambes)

Meuse amont et aval, Sambre droite et gauche
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27
Courbe d'investissement et avancement 

financier des travaux

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000
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Merci de votre attention


